

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ ได้ใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ Hosxp_pcu ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างแนวทางการบันทึกอยู่ตลอดเวลาเนื่องจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.) ได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้งานในรูปแบบ ๔๓ เพิ่มมาตรฐาน ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และส่งทันตามกำหนดเวลา

จากการตรวจสอบข้อมูล OP PP Individual Data และโปรแกรมตรวจสอบ OPPP๒๐๑๐ ในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏว่ายังมีหลายหน่วยงานพบว่าข้อมูล ERROR เป็นจำนวนมากหลายตาราง เช่น แพ้ม Person Service Diag dental Ncdscreen ฯลฯ ซึ่งทาง สปสช. ได้ใช้ข้อมูลจากโครงสร้าง ๕๐ เพิ่มมาตรฐาน เป็นผลงานในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการ ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จะดำเนินการจัดทำระบบคลังข้อมูล (Data Center) เพื่อรวบรวมข้อมูลของหน่วยบริการทั้ง ๑๙ แห่งเพื่อนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลการดำเนินงานในภาพรวมของอำเภอเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด(KPI) ของกระทรวงสาธารณสุข, สปสช., เขตตรวจราชการที่ ๗ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ดังนั้น เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบันทึกข้อมูลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลให้ได้ตามโครงสร้างที่ สปสช. ประกาศใช้ในแต่ละปี และทราบถึงแนวทางการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Hosxp_pcu ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเกณฑ์ ต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในโปรแกรม Hosxp , Hosxp_pcu ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการโครงสร้างมาตรฐาน ๕๐ แพ้ม
๒. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. เพื่อให้มีระบบคลังข้อมูลสุขภาพ Data Center ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ
๔. การบันทึกเวชระเบียน และการให้รหัสโรค ตามหลัก ICD๑๐ TM ให้มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ จำนวน ๔๐ คน ประกอบด้วย

๑. บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
๒. บุคลากรจากโรงพยาบาลชุมแพ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง ๑๗ แห่ง
๔. บุคลากรจากศูนย์สุขภาพชุมชน PCU ทั้ง ๒ แห่ง

กลวิธีดำเนินการ

๑. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและศูนย์สุขภาพชุมชน โปรแกรม Hosxp_pcu แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยบริการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ ปีละ ๕ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน

๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล OP PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ ระดับโซน และระดับอำเภอ
๔. ตรวจสอบข้อมูล OP PP Individual Data ทุกเดือน และแจ้งผลงานให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง แก้ไขในข้อมูลส่วนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ
๕. ออกนิเทศติดตามงานข้อมูลและประเมินผลตามโครงการ เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน
๖. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
๗. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖

สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ

งบประมาณ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมแพ (CUPชุมแพ) เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน โปรแกรม Hosxp_pcu, บันทึกส่งเคลมต่างๆ (จัดอบรม ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑และ๒ อบรม ครั้งละ ๒ วัน ครั้งที่ ๓ อบรม ๑ วัน)

๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร (๑ คน) ชม.ละ ๓๐๐ บาท วันละ ๖ ชม. จำนวน ๕ วัน เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท
 ๒. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท ๕ มื้อ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 ๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๓๐ บาท ๑๐ มื้อ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
- กิจกรรมที่ ๒ ออกนิเทศติดตามงานข้อมูล ประเมินผลตามโครงการ
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง นิเทศติดตามงานข้อมูลจำนวน ๔ คน ๑ ครั้ง ๆ ละ ๑๙ วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๙,๑๒๐ บาท
 ๒. ค่าชดเชยในการใช้พาหนะส่วนบุคคลในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑๙ วัน
รวมระยะทางไป-กลับ ต่อวัน ๑๖๕.๘ กิโลเมตร กิโลเมตรละ ๔ บาท เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๒,๗๒๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

(นายรังสรรค์ พลกล้า)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การประเมินผล

๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ
๒. ความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ของระบบรายงาน ๔๓ เพิ่มมาตรฐานของหน่วยบริการ
๓. เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล และข้อมูลการให้บริการการส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล OP PP Individual Data ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๔. ร้อยละความถูกต้องของเวชระเบียน และการให้รหัสโรค ICD๑๐TM

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อมโยงกันทุกระดับ ทั้งหน่วยบริการ ระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

๒. มีข้อมูลที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในการวางแผนและการบริหารงานด้านสาธารณสุข ส่งผลให้ผลการตัดสินใจและวางแผนของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยให้การดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

๓. บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชนได้รับการอบรมและพัฒนาการใช้งานโปรแกรมระบบงานข้อมูล

๔. มีคลังข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้ในการควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ศูนย์สุขภาพชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

๑. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

๒. โรงพยาบาลชุมแพ

ผู้เขียนโครงการ



(นายชัยพร ตังงาม)


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอโครงการ



(นายคมชาญ ไชโยแสง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายสุทน อามาตรสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายอนันต์ คำอ่อน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายถนิต จ่ากลาง)

สาธารณสุขอำเภอชุมแพ



(นางจรรุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ

ผู้อนุมัติโครงการ



(นางพชรพร ครองยุทธ)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ E๔. ด้านธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

แผนงานหลัก

โครงการหลัก

ตัวชี้วัดจังหวัด KK๔๑๔ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดพื้นที่ ๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในโปรแกรม Hosxp , Hosxp_pcu ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการโครงสร้างมาตรฐาน ๕๐ เพิ่ม

ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

วัตถุประสงค์	แผนงาน		แผนเงิน				ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ของ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการ ใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา เบิกจ่าย		
๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในโปรแกรม Hosxp , Hosxp_pcu ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการโครงสร้างมาตรฐาน ๕๐ เพิ่ม	๑. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	๑. บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ	ก.พ.๖๖	๑.ค่าสมมนาคุณวิทยากร ๓๐๐x๖x๕	๙,๐๐๐.๐๐	ก.ย.๖๖	เงินบำรุง	นายชัยพร ตังงาม ๐๖๓๙๔๑๙๗๙๖
๒. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกจัดส่ง ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลา ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้มีระบบคลังข้อมูลสุขภาพ Data Center ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ ปีละ ๕ ครั้ง	๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและศูนย์สุขภาพชุมชน โปรแกรม Hosxp_pcu แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยบริการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ ปีละ ๕ ครั้ง	๒. บุคลากรจากโรงพยาบาลชุมแพ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง		๒.ค่าอาหารกลางวัน ๕๐x๕๐x๕	๑๐,๐๐๐.๐๐			บุคลากรที่ ได้รับการ พัฒนา/ อบรมเชิง ปฏิบัติการ ๒. ความ ครบถ้วน ถูกต้อง และ ทันเวลา ของระบบ รายงาน ๔๓ เพิ่ม มาตรฐาน ของหน่วย บริการ
๓. การบันทึกเวช	๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน	๓. บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริม		๓.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐x๕๐x๑๐ ๔.ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๐x๕x๑๙ ๕.ค่าพาหนะ ๑๙x๕x๑๖๕.๘	๑๒,๐๐๐.๐๐			

วัตถุประสงค์	แผนงาน				แผนเงิน			ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ของ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการ ใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา เบิกจ่าย ประมาณ	แหล่งงบ ประมาณ		
<p>วัตถุประสงค์ สุขภาพอำเภอชุมแพ ๔. การบันทึกเวช ระเบียน และการให้ รหัสโรค ตามหลัก ICD๑๐ TM ให้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>กิจกรรมหลัก สุขภาพอำเภอชุมแพ ปีละ ๕ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน ๓. แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบข้อมูล OP PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ ระดับโซน และระดับอำเภอ ๔. ตรวจสอบข้อมูล OP PP Individual Data ทุกเดือน และ แจ้งผลงานให้กับ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ทราบ เพื่อหาแนวทาง พัฒนาปรับปรุง แก้ไข ในข้อมูลส่วนที่ไม่ผ่าน การตรวจสอบ ๕. สรุปผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ ๖. ประเมินผลการ</p>						<p>๓. เปรียบเทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรจาก การบันทึก ข้อมูลผู้ป่วย นอก รายบุคคล และข้อมูล การ ให้บริการ การส่งเสริม ป้องกันโรค รายบุคคล OP PP Individual Data ของ สำนักงาน หลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ ๔. ร้อยละ ความ ถูกต้องของ</p>		

แผนงาน		แผนเงิน			ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ของ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ		
วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนิน กิจกรรม	รายละเอียดการ ใช้จ่าย งบประมาณ			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา เบิกจ่าย ประมาณ
วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนิน กิจกรรม	รายละเอียดการ ใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา เบิกจ่าย ประมาณ	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ของ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินงานตาม โครงการ						เวชระเบียน และการให้ รหัสโรค ICD๑๐TM	
รวมงบประมาณโครงการ ๕๒,๗๒๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)								

วิบูลย์ ตัญญา
.....ลงนาม

(นายชัยพร ตัวงาม)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อน
.....ลงนาม

(นายคมชาญ ไชโยแสง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

[Signature]
.....ลงนาม

(นายสุทนต์ อามาตรสมบัติ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

[Signature]
.....ลงนาม

(นายอนันต์ คำอ่อน)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

[Signature]
.....ลงนาม

(นายถนิต จากกลาง)
สาธารณสุขอำเภอชุมแพ

[Signature]
.....ลงนาม

(นางจรรยาพรณ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ



ตารางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ครั้งที่	รายละเอียด	วันที่	สถานที่จัด	หมายเหตุ
๑	อบรมการใช้โปรแกรม CCMS และการกำหนดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล HIS และ CCMS เพื่อความถูกต้องของการประมวลผล	๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖	รพ.สต.ข้าวเรียง	
๒	อบรมการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับค่าบริการสาธารณสุข และข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Fee Schedule) โดยการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ ๑๖ เพิ่ม ด้วยโปรแกรม CCMS	๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	รพ.สต.ตำบล ไชยสอ	
๓	การใช้งานโปรแกรม Eclaim Online เพื่อนำเข้าข้อมูล ๑๖ เพิ่ม การส่งออกข้อมูล และการรับ REP และการแก้ไขข้อมูลติด C และโปรแกรมอื่นๆ	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	รพ.สต.ตำบล หนองเขียด	

ตารางออกนิเทศติดตามงานข้อมูล ประเมินผลตามโครงการ

วันที่	สถานที่	ผู้นิเทศ	หมายเหตุ
๓ ก.ค.๖๖	รพ.สต.ตำบลนาหนองทุ่ม	นายถนัด จ่ากลาง	ผู้ออกนิเทศ วันละ ๔ ท่านตาม รายชื่อ
๔ ก.ค.๖๖	รพ.สต.ตำบลโนนหัน	นายคมชาญ ไชโยแสง	
๕ ก.ค.๖๖	รพ.สต.บ้านวังยาว	นางรัตนากร พลโพธิ์	
๖ ก.ค.๖๖	รพ.สต.ตำบลหนองเขียด	นายชัยพร ต้วงาม	
๗ ก.ค.๖๖	รพ.สต.ตำบลโนนสะอาด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
๑๗ ก.ค.๖๖	รพ.สต.บ้านวังหูกวาง		
๑๘ ก.ค.๖๖	รพ.สต.ตำบลไชยสอ		
๑๙ ก.ค.๖๖	รพ.สต.ตำบลวังหินลาด		
๒๐ ก.ค.๖๖	รพ.สต.บ้านมาลา		
๒๑ ก.ค.๖๖	รพ.สต.บ้านหนองไผ่		
๗ ส.ค.๖๖	รพ.สต.ตำบลโนนอุดม		
๘ ส.ค.๖๖	รพ.สต.ตำบลข้าวเรียง		
๙ ส.ค.๖๖	รพ.สต.บ้านโคกม่วง		
๑๐ ส.ค.๖๖	รพ.สต.ตำบลหนองเสาเล้า		
๑๑ ส.ค.๖๖	รพ.สต.บ้านหนองผือ		
๒๑ ส.ค.๖๖	รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้		
๒๒ ส.ค.๖๖	รพ.สต.ตำบลนาเพียง		
๒๓ ส.ค.๖๖	ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองคะแน		
๒๔ ส.ค.๖๖	ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ		